

Отдел образования
администрации Красногвардейского муниципального округа
Ставропольского края

ПРИКАЗ

12 февраля 2024 года

№ 101

Об утверждении Плана мероприятий (Дорожная карта) по созданию и функционированию Центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в Муниципальном казённом общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №10» с. Покровское, Муниципальном казённом общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №11» с. Красногвардейского

В соответствии с письмом министерства образования Ставропольского края от 24.01.2024 года 01-22/919 «О подготовке помещений Центров в 2024 году, в целях создания на базе Муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №10» с. Покровского, Муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №11» с. Красногвардейского (далее - МКОУ СОШ №10, МКОУ СОШ №11) Центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» (далее - Центр) в 2024 году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План мероприятий (Дорожная карта) по созданию и функционированию Центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» Муниципальном казённом общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №10» с. Покровское, Муниципальном казённом общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №11» с. Красногвардейского согласно приложению к настоящему приказу.

2. Отделу образования администрации Красногвардейского муниципального округа (Горайновой В.Г.):

2.1. Довести до сведения руководителей МКОУ СОШ №10, МКОУ СОШ №11 настоящий приказ отдела образования администрации Красногвардейского муниципального округа.

2.2. Разместить Дорожную карту на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» отдела образования.

3. Руководителям МКОУ СОШ №10 (Калугиной М.Е.), МКОУ СОШ №11 (Брусенской А.В.):

3.1. Разработать план мероприятий по созданию и функционированию Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» (далее – Центр) в образовательной организации;

3.2. Разработать нормативные правовые акты, регламентирующие работу Центра, в срок до 05 мая 2024 года;

3.3. Обеспечить проведение соответствующих работ, подготовку всех учебных кабинетов Центра с учетом состояния помещений, вестибюля, рекреаций, прилегающих к Центру в соответствии с действующими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций, иными нормативными правовыми актами, определяющими требования к организации общего и дополнительного образования детей;

3.3. Обеспечить подготовку учебных помещений в полном соответствии с утвержденным дизайн-проектом с учетом мебельных решений, актуальных для современного образовательного пространства.

3.4. Обеспечить выполнение Дорожной карты в установленные сроки.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания

Руководитель отдела образования
администрации Красногвардейского
муниципального округа



И.Г.Бледных

Приложение
к приказу отдела образования
администрации Красногвардейского
муниципального округа
Ставропольского края
12 февраля 2024 г. № 101

План мероприятий (Дорожная карта)

по созданию и функционированию Центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в Муниципальном казённом общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №10» с. Покровское, Муниципальном казённом общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №11» с. Красногвардейского

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный
1	Согласование и утверждение помещений для кабинетов Центра	январь 2024 года	Отдел образования, руководители образовательных организаций
2	Составление проектно-сметной документации на проведение ремонта в соответствии с утвержденным дизайн -проектом	февраль 2024 года	Отдел образования, МКУ КМО ФЦ, руководители образовательных организаций
3	Согласование и утверждение проектно-сметной документации	февраль 2024 года	Отдел образования, МКУ КМО ФЦ, руководители образовательных организаций
4	Информация о начале реализации проекта в СМИ, социальных сетях	апрель 2024 года	Отдел образования, руководители образовательных организаций
5	Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий (обучающиеся, педагоги, родители)	май 2024 года	Отдел образования, руководители образовательных организаций
6	Изменение плана-графика закупок, подготовка документов аукциона ЕИС в сфере закупок	март – апрель 2024 года	Отдел образования, МКУ КМО ФЦ, руководители образовательных организаций

7	Размещение документов в ЕИС в сфере закупок	апрель 2024 года	Отдел образования, МКУ КМО ФЦ, руководители образовательных организаций
8	Проведение ремонтных работ согласно проектно-сметной документации: проведение косметического ремонта стен, пола, потолка, наладка электроосвещения, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с утвержденным дизайн-проектом «Точка роста»	01.07.2024 – 20.08.2024 года	Отдел образования, МКУ КМО ФЦ, руководители образовательных организаций
9	Закупка, доставка, установка мебели	01.07.2024- 31.07.2024 года	Отдел образования, МКУ КМО ФЦ, руководители образовательных организаций
10	Изготовление вывесок, элементов декора	01.06.2024- 31.06.2024 года	Отдел образования, МКУ КМО ФЦ, руководители образовательных организаций
11	Согласование и утверждение штатного расписания Центров	до 01 мая 2024 года	Отдел образования, МКУ КМО ФЦ, руководители образовательных организаций
12	Разработка нормативных правовых актов, регламентирующих работу Центров	до 05 мая 2024 года	Руководители образовательных организаций
13	Мероприятия по повышению квалификации педагогов Центров	По графику курсов	Отдел образования, руководители образовательных организаций
14	Фотомониторинг готовности инфраструктуры Центров	до 20 августа 2024 года	Руководители образовательных организаций
15	Организация набора детей, размещение объявления о наборе обучающихся в Центры	Август, сентябрь 2024 года	Руководители образовательных организаций
16	Торжественное открытие Центров в	Сентябрь	Отдел образования,

	образовательных организациях	2024 года	руководители образовательных организаций
16	Поддержание интереса к Центрам и общее информационное сопровождение	Ноябрь, декабрь 2024 года	Отдел образования, руководители образовательных организаций